TerAppka

część VI projektu - zadanie 8.

Marta Piotrowska Michał Wątroba Szymon Wątorowski

Ryzyko techniczne – Problemy z integracją testów psychologicznych

Prawdopodobieństwo: ŚREDNIE

Wpływ: WYSOKI

Opis: Integracja certyfikowanych testów psychologicznych może wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej oraz współpracy z ekspertami. Brak odpowiednich danych lub narzędzi może spowodować opóźnienia w implementacji.

- Przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań i dostępnych rozwiązań na wczesnym etapie.
- Konsultacje z psychologami i psychiatrami w celu dostosowania funkcjonalności.
- Przygotowanie środowiska testowego, które umożliwi weryfikację integracji przed wdrożeniem na produkcję.

Opóźnienia w harmonogramie – Złożoność funkcjonalności

Prawdopodobieństwo: WYSOKIE

Wpływ: WYSOKI

Opis: Implementacja zaawansowanych funkcji, takich jak personalizacja wyników czy analiza danych, może

być czasochłonna.

- Podział projektu na mniejsze etapy (metodyka Agile).
- Regularne przeglądy postępów i priorytetyzacja kluczowych funkcji.
- Wprowadzenie rezerw czasowych na etapie planowania.

Braki zasobów – Niedobór personelu specjalistycznego

Prawdopodobieństwo: ŚREDNIE

Wpływ: WYSOKI

Opis: Realizacja projektu wymaga zarówno zespołu programistów, jak i specjalistów z zakresu psychologii, co może prowadzić do trudności w rekrutacji odpowiednich osób.

- Współpraca z uczelniami lub organizacjami branżowymi w celu pozyskania praktykantów lub ekspertów.
- Zastosowanie outsourcingu dla wybranych zadań.
- Priorytetyzacja najważniejszych obszarów rozwoju.

Problemy z danymi – Bezpieczeństwo i prywatność

Prawdopodobieństwo: WYSOKIE

Wpływ: BARDZO WYSOKI

Opis: Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników wiąże się z wysokimi wymaganiami w zakresie ochrony prywatności i zgodności z regulacjami, np. RODO.

- Wdrożenie polityki prywatności zgodnej z obowiązującymi przepisami.
- Zastosowanie szyfrowania danych wrażliwych.
- Regularne audyty bezpieczeństwa.

Zagrożenia finansowe – Przekroczenie budżetu

Prawdopodobieństwo: ŚREDNIE

Wpływ: WYSOKI

Opis: Wysokie koszty licencji, konsultacji specjalistów i infrastruktury mogą przekroczyć dostępne środki

finansowe.

- Opracowanie szczegółowego budżetu i jego regularna weryfikacja.
- Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, np. grantów lub partnerów biznesowych.
- Maksymalizacja wykorzystania darmowych narzędzi i zasobów open-source.

Macierz Ryzyka

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Strategia łagodzenia
Problemy z integracją testów	ŚREDNIE	WYSOKI	Analiza wymagań, konsultacje, środowisko testowe
Opóźnienia w harmonogramie	WYSOKIE	WYSOKI	Agile, rezerwy czasowe, przeglądy postępów
Brak zasobów	ŚREDNIE	WYSOKI	Współpraca z uczelniami, outsourcing, priorytetyzacja
Problemy z bezpieczeństwem danych	WYSOKIE	BARDZO WYSOKI	Szyfrowanie, audyty, zgodność z RODO
Przekroczenie budżetu	ŚREDNIE	WYSOKI	Budżet, alternatywne finansowanie, open-source

Dziękujemy za uwagę!!